

**Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100
„Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”**

Informacje ogólne o Projekcie

Projekt pn. „Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” jest wspólnym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz Norweskiej Agencji Środowiska Miljødirektoratet – NAŚ (do 30.06.2013 r. pod nazwą Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń – KLIF).

Beneficjentem / użytkownikiem końcowym Projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ). Realizacja Projektu jest przewidziana w latach 2013 – 2015. Jest on finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Całkowity budżet Projektu to 8 282 400 PLN, natomiast kwota grantu wynosi 7 040 040 PLN.

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów. Osiągnięty cel Projektu wpisuje się w następujące rezultaty Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”:

- Rezultat 1: Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresie środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,
- Rezultat 2: Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państwami-Beneficjentami a innymi państwami członkowskimi UE,
- Rezultat 3: Zwiększona świadomość społeczna i działania edukacyjne w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli.

Cel Projektu zostanie osiągnięty przez realizację czterech wyników:

- Wdrożenie zmodernizowanego Informatycznego Systemu Kontroli (Działanie 2),
- Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji (Działanie 3),
- Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów (Działanie 4),
- Opracowanie nowej strategii informacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ (Działanie 5).

Ponadto w ramach Działania 1 jest prowadzone zarządzanie projektem oraz działania promocyjne.

Realizacja Projektu w II kwartale 2015 r. (kwiecień – czerwiec 2015 r.)

Opis działań zrealizowanych w II kwartale 2015 r. w ramach Działania 1

Celem Działania 1 jest prowadzenie zarządzania projektem oraz działania promocyjne.

W ramach Działania 1 w II kwartale 2015 r. odebrano materiały promujące Projekt tj. torby, notesy z długopisami i opaski odblaskowe, które będą przekazywane uczestnikom spotkań planowanym w 2015 r. Ponadto przygotowano stronę internetową Projektu.

Opis działań zrealizowanych w II kwartale 2015 r. w ramach Działania 2

Celem Działania 2 jest weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu Kontroli – ISK (d. ISWK), zaprojektowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100.

W dniach 27-29 kwietnia 2015r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 odbyło się spotkanie Grup Projektowych Działania 2 i 3. Podczas spotkania poddano analizie wnioski i uwagi zgłoszone przez użytkowników ISWK podczas szkoleń przeprowadzonych w I kw. 2015r. w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dokonano oceny ich zasadności oraz określono priorytety realizacji. Wskazano wnioski, które w wyniku dokonanej analizy, uznano za niezasadne. W odniesieniu do uwag, uznanych za zasadne, których realizacja znajduje się w gestii Pentacomp dokonano ich 3-stopniowego podziału wg priorytetów realizacji: 1 – najszybsza realizacja, 2 – średni priorytet, 3 – do października 2015 r. Wskazano wnioski, których realizacja zostanie przeprowadzona przez GIOŚ (p. Arka Witkowskiego – Lidera Działania 2 i administratora ISWK) – oznaczone jako priorytet 0. Wytypowano zagadnienia i problemy, które wymagają konsultacji z Pentacompem, omówienia z Kierownictwem Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska bądź

konsultacji prawnej. W trakcie spotkania przeprowadzona została również konsultacja z przedstawicielem firmy Pentacomp w celu ustalenia i wyjaśnienia części zgłoszonych podczas szkoleń propozycji zmian. Do końca października zostaną wprowadzone zmiany w ISWK zaproponowane w trakcie szkoleń w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska i zaakceptowane przez Grupę Projektową. Ponadto omówiono planowane na listopad szkolenia dla użytkowników ISWK z obsługi narzędzia GenRap, ustalono, że szkolenie powinno być podzielone na II części (I część szkolenia to tworzenie nowych raportów i II część generowanie i obróbka raportów w EXCELU) i dedykowane użytkownikom zaawansowanym w obsłudze GenRap.



Opis działań zrealizowanych w II kwartale 2015 r. w ramach Działania 3

Celem Działania 3 jest wprowadzenie zmian w Systemie Kontroli (SK), opracowanym w ramach Projektu PL0100, w celu usprawnienia procedur i zasad planowania, przygotowania i przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli, a także wykonywania działań pokontrolnych.

Na spotkaniu Grup Projektowych Działania 2 i 3, które odbyło się w dniach 27-29 kwietnia 2015r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 poddano analizie uwagi i wnioski zgłoszone przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska do projektu dokumentacji w ramach przeprowadzonych konsultacji. W pierwszej kolejności analizie poddano uwagi do list kontrolnych horyzontalnych i branżowych zawartych w Części II Biblioteka i wprowadzono w nich stosowne zmiany. Następnie przeprowadzono analizę uwag zgłoszonych do Części I dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli.

Zaproponowano i zaakceptowano zmiany:

- do dokumentu 2.2. Analiza wielokryterialna w punkcie 3. Zabezpieczenia zastosowane w zakładzie; wyposażenie w instalacje chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem
- do dokumentu 3.1. Zasady sporządzania planów kontroli – w wyniku zgłoszonych uwag przez WIOŚ dokonano ponownej analizy zapisów dotyczących procesu planowania, w tym zaproponowanego przykładu i wprowadzono stosowne zmiany.

Zaproponowano nowy wzór załącznika 5.1.2.5. Protokół przesłuchania osoby podejrzanej o wykroczenie. Dokumenty w zakresie wprowadzonych zmian wymagają analizy prawnej. Zweryfikowano i uzupełniono wykaz grup zakładów zawarty w dokumencie 2.1. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów. Wskazano również na konieczność ujednoczenia stosowanych pojęć w poszczególnych dokumentach ISK.

Ponadto omówiono planowane szkolenia po zatwierdzeniu nowej dokumentacji ISK. Ustalono, następujący system szkoleń:

- szkolenie centralne dla wojewódzkich koordynatorów ISK z udziałem członków Grupy Projektowej Działania 3
- szkolenia w poszczególnych wioś i delegaturach prowadzone przez koordynatorów ISK
- w przypadku zgłoszenia potrzeby przez koordynatora wojewódzkiego - możliwy udział w szkoleniu członka grupy projektowej w roli eksperta w jednostce centralnej wioś.



Opis działań zrealizowanych w II kwartale 2015 r. w ramach Działania 4

Celem Działania 4 jest zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów.

W dniu 14 maja 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu pomiarowego i elektronicznego dla inspektorów ochrony środowiska oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu we wskazanych jednostkach

Zamówienie obejmuje 3 części (zadania):

Część I:

1) dostawa 40 zestawów sprzętu pomiarowego, w skład 1 zestawu wchodzi:

- a) multimetr – 4 sztuki
- b) komplet wyposażenia do obsługi multimetru – 4 sztuki

2) przeprowadzenie szkoleń z obsługi multimetru.

Część II:

dostawa 40 zestawów sprzętu elektronicznego, w skład 1 zestawu wchodzi:

- a) laptop – 4 sztuki
- b) pokrowiec do laptopa – 4 sztuki
- c) optyczna mysz bezprzewodowa – 4 sztuki
- d) oprogramowanie biurowe – licencja na 4 sztuki laptopów
- e) skaner przenośny – 4 sztuki
- f) pokrowiec do skanera przenośnego – 4 sztuki
- g) odbiornik GPS – 4 sztuki
- h) pokrowiec do odbiornika GPS – 4 sztuki
- i) aparat fotograficzny cyfrowy – 4 sztuki
- j) pokrowiec do aparatu fotograficznego cyfrowego – 4 sztuki.

Część III:

dostawa 6 sztuk zadymiarek kanałowych (zadymiaczy) i 6 sztuk agregatów prądotwórczych.

25 czerwca 2015 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Zgłosili się Wykonawcy na wszystkie 3 części, trwa badanie ofert. Do końca lipca planuje się podpisać umowę z Wybranymi w każdej części Wykonawcami. Zamówienie ma być całkowicie zrealizowane do dnia 15 października 2015r.

Opis działań zrealizowanych w II kwartale 2015 r. w ramach Działania 5

Celem Działania 5 jest opracowanie strategii komunikacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ oraz rozwinięcie portalu GIOŚ m. in. poprzez udostępnienie większej ilości informacji w języku angielskim.

W Działaniu 5 w zakresie aktualizacji zakładki „Kontrola emisji punktowych” zmiany zaprojektowano na podstawie dyskusji w grupie roboczej oraz wizyty studyjnej, a także bieżących konsultacji wewnątrzurzędowych, oszacowano koszt usługi, zostanie ona zlecona w III kwartale 2015 r., w możliwie najkrótszym czasie.

Opis zrealizowanych działań promocyjnych

W ramach działań promocyjnych opracowano i wydrukowano siedem numerów biuletynów promujących Projekt PL0100.

Harmonogram prac do realizacji Projektu, na kolejne trzy miesiące (lipiec - wrzesień 2015):

- zakup materiałów promujących projekt
- pokazowa kontrola studyjna z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego z udziałem przedstawicieli NAŚ w ramach Działania 3
- rozstrzygnięcie przetargu na dostarczenie sprzętu pomiarowego w ramach Działania 4

- wizyta studyjna w Norwegii dotycząca wykorzystania norweskich doświadczeń w monitorowaniu zagrożeń związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi

Informacja na powyższe tematy znajdzie się w BIULETYNIE NR 9.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
www.gios.gov.pl
Tel. (+48 22) 57 92 272,
e-mail: eog.inspekcja@gios.gov.pl

