

**Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100  
„Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,  
na podstawie doświadczeń norweskich”**

## Informacje ogólne o Projekcie

Projekt pn. „Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” jest wspólnym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz Norweskiej Agencji Środowiska Miljødirektoratet – NAŚ (do 30.06.2013 r. pod nazwą Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń – KLIF).

Beneficjentem / użytkownikiem końcowym Projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ). Realizacja Projektu jest przewidziana w latach 2013 – 2015. Jest on finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Całkowity budżet Projektu to 8 282 400 PLN, natomiast kwota grantu wynosi 7 040 040 PLN.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów. Osiągnięty cel Projektu wpisuje

się w następujące rezultaty Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”:

- Rezultat 1: Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresie środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,
- Rezultat 2: Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państwami-Beneficjentami, a innymi państwami członkowskimi UE,
- Rezultat 3: Zwiększona świadomość społeczna i działania edukacyjne w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli.

Cel Projektu zostanie osiągnięty przez realizację czterech wyników:

- Wdrożenie zmodernizowanego Informatycznego Sytemu Kontroli (Działanie 2),
- Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji (Działanie 3),
- Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów (Działanie 4),

- Opracowanie nowej strategii informacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ (Działanie 5).

Zarządzanie projektem oraz działania promocyjne są prowadzone w ramach Działania 1

## Realizacja Projektu w III kwartale 2015 r. (lipiec - wrzesień 2015 r.)

### Opis działań zrealizowanych w III kwartale 2015 r. w ramach Działania 1

Celem Działania 1 jest prowadzenie zarządzania projektem oraz działania promocyjne. W ramach Działania 1 w III kwartale 2015 r. dokonano zakupu następujących materiałów promujących Projekt: 200 szt. kubków termicznych, 50 szt. tablic magnetycznych suchościeralnych oraz 130 szt. segregatorów na dokumentację Informatycznego Systemu Kontroli. Ponadto został złożony kolejny wniosek o płatność i zrealizowano szereg prac organizacyjnych i finansowych m.in. została przygotowana dokumentacja przetargowa i przeprowadzono procedurę przetargową, której efektem jest podpisana umowa na wykonanie zadania pt. „Usługa hotelowo-szkoleniowo-gastronomiczna” - realizacja spotkań i szkoleń, które odbędą się w październiku i listopadzie 2015 r.

W ramach działań promocyjnych dotychczas opracowano i wydrukowano osiem numerów biuletynów promujących Projekt.

### Opis działań zrealizowanych w III kwartale 2015 r. w ramach Działania 2

Celem Działania 2 jest weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu Kontroli – ISK (d. ISWK), zaprojektowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniono wykonawców na przeprowadzenie:

- a) szkoleń dla administratorów GIOŚ,

- b) cyklu szkoleń dla pracowników WIOŚ, z obsługi programu GENRAP. Szkolenia obejmować będą również obróbkę raportów przy użyciu MS EXCEL.

Ponadto po przeprowadzeniu rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca na świadczenie usługi centrum zapasowego dla ISK.

### Opis działań zrealizowanych w III kwartale 2015 r. w ramach Działania 3

Działanie 3 związane jest z wprowadzeniem zmian w Systemie Kontroli (SK), opracowanym w ramach Projektu PL0100, w celu usprawnienia procedur i zasad planowania, przygotowania i przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli, a także wykonywania działań pokontrolnych.

W ramach Działania 3 przeprowadzono szereg prac organizacyjnych do planowanych w miesiącach październiku i listopadzie 2015 r. spotkań mających na celu podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach tego Działania i omówienia osiągniętych efektów.

### Opis działań zrealizowanych w III kwartale 2015 r. w ramach Działania 4

Celem Działania 4 jest zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa na zakup i dostarczenie do WIOŚ sprzętu pomiarowego dla inspektorów oraz przeprowadzenie szkoleń z jego obsługi w tym sposobu dokumentowania pomiarów i przechowywania danych.

W ramach umowy zakupiono 40 zestawów sprzętu pomiarowego. W skład zestawu wchodzi:

- a) multimetr – 4 sztuki,
- b) komplet wyposażenia do obsługi multimetru – 4 sztuki.




Zgodnie z umową zestawy będą dostarczone do poszczególnych WIOŚ do dnia 15 października 2015 r.

stała zawarta umowa na zakup i dostarczenie do WIOŚ sprzętu elektronicznego dla inspektorów.

W ramach umowy zakupiono 40 zestawów sprzętu. W skład zestawu wchodzi:

- a) laptop – 4 sztuki,
- b) pokrowiec do laptopa – 4 sztuki,
- c) optyczna mysz bezprzewodowa – 4 sztuki,
- d) skaner przenośny – 4 sztuki,
- e) pokrowiec do skanera przenośnego – 4 sztuki,
- f) odbiornik GPS- 4 sztuki,
- g) pokrowiec do odbiornika GPS- 4 sztuki,
- h) aparat fotograficzny cyfrowy – 4 sztuki,
- i) pokrowiec do aparatu fotograficznego cyfrowego – 4 sztuki.

Zgodnie z umową zestawy będą dostarczone do dnia 15 października 2015 r.



Multimetr Elmetron CX -461



Multimetr Elmetron CX-461 wraz z elektrodami i wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do pracy w terenie

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26 sierpnia 2015 r. zo-



Zestaw sprzętu elektronicznego (komputer, skaner, aparat fotograficzny cyfrowy, odbiornik GPS)

Ponadto została zawarta umowa na zakup i dostarczenie do wybranych WIOŚ 6 zestawów sprzętu tj. zadymiarek kanałowych Gamm

-bud zadyma uu2 wraz z agregatami prądowymi. Zgodnie z umową zestawy będą dostarczone do dnia 15 października 2015r.

## Opis działań zrealizowanych w III kwartale 2015 r. w ramach Działania 5

Celem Działania 5 jest opracowanie strategii komunikacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ (5.2) oraz rozwinięcie portalu GIOŚ m. in. poprzez udostępnienie większej ilości informacji w języku angielskim (5.1).

Projekt „Strategii komunikacji w zakresie działalności kontrolnej IOŚ” został przekazany do wewnętrznych uzgodnień z nowopowstałym w GIOŚ Wydziałem Strategii i Promocji w Departamencie Strategii i Komunikacji.

Rozwinięcie portalu GIOŚ m.in. poprzez udostępnienie większej ilości informacji w języku angielskim ma na celu m.in. spełnienie obowiązku wynikającego z procedowanego rozporządzenia w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”. Rozporządzenie to ma określać zakres danych zbieranych w systemie, sposób i tryb ich zbierania oraz udostępniania. W zakresie realizacji obowiązku udostępniania danych o prowadzonych kontrolach i podejmowanych działaniach pokontrolnych, o których mowa w projekcie rozporządzenia, opracowano warunki zamówienia.

## Harmonogram prac do realizacji Projektu, na kolejne trzy miesiące (październik - grudzień 2015):

- 7-8 października 2015 r. szkolenie dla Koordynatorów Systemu Kontroli,
- 8-9 października 2015 r. szkolenie dla Naczelników Wydziałów i Kierowników Działu Inspekcji,
- 19-28 października 2015 r. cykl 3 szkoleń z obsługi narzędzia do raportowania danych z ISK (GenRap),

• 4-6 listopada 2015r. kontrola studyjna która zostanie przeprowadzona przez inspektorów z WIOS w Krakowie z udziałem przedstawicieli Norweskiej Agencji Środowiska mająca na celu przedstawienie rozwiązań wypracowanych w ramach Działania 2 i 3,

• 18-19 listopada 2015 r. seminarium kończące projekt.

Informacja na powyższe tematy znajdzie się w BIULETYNIE NR 10.

**Główny Inspektorat Ochrony Środowiska**  
ul. Wawelska 52/54,  
00-922 Warszawa, Polska  
[www.gios.gov.pl](http://www.gios.gov.pl)  
Tel. (+48 22) 57 92 272,  
e-mail: [eog.inspekcja@gios.gov.pl](mailto:eog.inspekcja@gios.gov.pl)

